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Bundesförderprogramm „Infrastrukturprojekt zum Breitbandausbau“ 

 

 

 Positive Förderbescheide (Bund vom 21.03.2017 und Land vom 

29.08.2017) an den HSK, der weiterhin Federführung und zentrale 

Koordination durch den Breitbandkoordinator des Hochsauerlandkreises, 

Herrn Ludger Laufer, wahrnimmt. 

 

 

 weiteres Verfahren: (siehe auch Pressemitteilung des HSK vom 22.02.2018) 

 

 Veröffentlichung der Ausschreibung europaweit (am 31.08.2017) 

 1. Stufe Teilnahmewettbewerb 

 2. Stufe Verhandlungsphase (endet voraussichtlich am 23.03.2018 mit 

dem letzten Bietergespräch) 

 Vertragsverhandlungen (anschließend endgültige Förderantragstellung) 
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Bundesförderprogramm „Infrastrukturprojekt zum Breitbandausbau“ 

 

 weiteres Verfahren: (siehe auch Pressemitteilung des HSK vom 22.02.2018) 

 

 Beteiligung Bundesnetzagentur (Vertragsentwurf muss genehmigt werden) 

 Vergabeentscheidung im Kreistag 

 Abschluss des Vertrages 

 endgültiger Förderbescheid des Bundes 

 Ausbau soll 2018  / 2019 erfolgen (Reihenfolge legt der noch zu 

ermittelnde Betreiber fest) 

 Die Inbetriebnahme soll laut Pressemeldung vom 22.02.2018 im 

Zeitraum von Oktober 2019 bis Dezember 2020 (je nach Ausbaubeginn 

in den einzelnen Kommunen und deren Ortsteilen) erfolgen! 

 

 Das „Franz-Hoffmeister-Schulzentrum“ und das „Berufskolleg Bergkloster 

Bestwig“ werden ebenfalls über das v.g. Förderprogramm neu angeschlossen 

und unterliegen somit dem identischen Zeitplan. 
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(Eigen-)Ausbau Dritter 

 

 Westnetz im Auftrag der Innogy 

 Die Arbeiten in den Ortsteilen Ostwig, Nuttlar, Velmede und Bestwig 

befinden sich in der Endphase! Die neuen / größeren Multifunktions-

gehäuse sind dann durch Leerrohre verbunden. Bis Mitte 2019 soll 

Glasfaser in die Rohre eingezogen werden! 

 

 Dt. Telekom 

 Die Baumaßnahmen befinden sich zur Zeit in der Umsetzung (in der 

Phase Standort- und Wegesicherung). 

 

 GasLine 

 Die Arbeiten auf dem Gebiet der Stadt Meschede werden kurzfristig 

beendet. In Kürze erfolgt dann über Wehrstapel auch der Ausbau der 

beantragten Trasse in der Gemeinde Bestwig (voraussichtlich Ende April 

2018). Ziel ist eine bessere Versorgung der Kommunen durch ein 

überörtliches Netz. 
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Fazit 

 

 Durch die derzeit durchgeführten Maßnahmen sind Bandbreiten (auch durch 

die Vectoring-Technologie) von 50 Mbit/s bis zu 120 Mbit/s möglich, je 

nachdem, wie weit das Haus vom Kabelverzweiger (KVZ) entfernt liegt. 

Aufgrund der noch vorhandenen Kupferleitungen der Telekom sind 

Reibungsverluste anzunehmen, so dass die Leistung geringer wird, je größer 

der Abstand zum KVZ ist.  

 

 In allen Ortsteilen der Gemeinde Bestwig sind derzeit erfreulicher Weise aktiv 

Maßnahmen in der Umsetzung, sei es im Rahmen der Bundesförderung oder 

durch den Eigenausbau der Versorger. Hier werden die Bürgerinnen und 

Bürger in den Jahren 2018 - 2020 Verbesserungen spüren. Bis dahin ist 

jedoch noch etwas Geduld gefragt.  

 

 Ziel: Breitband-Button auf der Homepage der Gemeinde Bestwig mit 

aktuellen Informationen(z.B. dieser Power-Point-Präsentation), allen 

bisherigen Verwaltungsvorlagen und einem Informationsblatt / Flyer 

 



  Breitbandversorgung in der Gemeinde Bestwig 

GEA 22.03.2018 6 


